ORGANISMO/COMITÉ/ÁREA/PROGRAMA: Proyecto Integrador de Octavo Semestre – Proyecto CIP 2026-2			
ACTA No: 3	**FECHA:** 13 de Octubre de 2026	**HORA:** 2:00 p.m.	**LUGAR:** Sala Automatización

OBJETIVOS:

- Verificar el avance individual de cada integrante en las tareas del segundo corte
- Identificar los pendientes necesarios para iniciar la integración del prototipo

ASISTENTES:

Participantes:

Estudiante Fabian Augusto Ruiz
Estudiante Ferney Leonardo Patiño
Estudiante Yulieth Gutiérrez Quintero
Estudiante Karen Cecilia Villaronga
Estudiante Joseph Santiago Suárez
Estudiante Karen Johanna García
Estudiante Julián Santiago Jiménez
Estudiante Germán Yesid Gómez
Estudiante Juan Camilo Díaz

AGENDA DEL DÍA:

- Presentación del avance individual de cada integrante
- Revisión del estado de los componentes y compras del prototipo
- Identificación de pendientes y dificultades
- Planeación de la jornada de integración

Desarrollo de la jornada:

Se realizó una jornada de trabajo del equipo del proyecto CIP portátil con el propósito de verificar el avance de las tareas individuales asignadas para el segundo corte y preparar la integración del prototipo.

Verificación de avances individuales

Cada integrante presentó el estado de su tarea en las áreas de estructura, circuito hidráulico, instrumentación, control, programación y comunicaciones, y se revisó lo que cada uno lleva desarrollado hasta la fecha.

Estado de componentes y pendientes

Se revisaron los componentes ya adquiridos y los que faltaban por comprar, y se identificaron los pendientes que debían resolverse antes de la integración, en especial los materiales de la estructura, la tubería y los accesorios hidráulicos.

Se acordó registrar todas las compras en el formulario del proyecto y reunir los elementos para la jornada de integración.

Repositorio del proyecto: https://github.com/nicami13/Proyecto_CIP_2026-2


COMPROMISOS	RESPONSABLES	FECHA
Completar las compras pendientes y registrarlas en el formulario de compras	Todos los integrantes	15/10/2026
Terminar las tareas individuales y llevar los elementos para la integración	Todos los integrantes	15/10/2026
Actualizar el repositorio con los avances individuales	Karen Johanna García, Karen Villaronga, Yulieth Gutiérrez	15/10/2026

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ACTAS ANTERIORES:
Se verifica el avance de las tareas individuales y de las compras del prototipo conforme a los compromisos establecidos en el Acta No. 2.


EN CONSTANCIA FIRMAN LOS ASISTENTES:



Fabian Augusto Ruiz
C.C.: 1102488558




Ferney Leonardo Patiño
C.C.: 1095303447



Yulieth Gutiérrez Quintero
C.C.: 1097094588



Karen Cecilia Villaronga
C.E.: 1017371



Joseph Santiago Suárez
C.C.: 1116778915



Karen Johanna García
C.C.: 1031805175



Julián Santiago Jiménez
C.C.: 1097782748



Germán Yesid Gómez
C.C.: 1005163865



Juan Camilo Díaz
C.C.: 1097488722