ORGANISMO/COMITÉ/ÁREA/PROGRAMA: Proyecto Integrador de Octavo Semestre – Proyecto CIP 2026-2			
ACTA No: 5	**FECHA:** 16 de Octubre de 2026	**HORA:** 8:00 a.m.	**LUGAR:** Sala Automatización

OBJETIVOS:

- Montar la caja eléctrica del tablero de potencia
- Probar el funcionamiento de las bombas del prototipo
- Integrar los avances del montaje en el documento del proyecto

ASISTENTES:

Participantes:

Estudiante Fabian Augusto Ruiz
Estudiante Ferney Leonardo Patiño
Estudiante Yulieth Gutiérrez Quintero
Estudiante Karen Cecilia Villaronga
Estudiante Joseph Santiago Suárez
Estudiante Karen Johanna García
Estudiante Julián Santiago Jiménez
Estudiante Germán Yesid Gómez
Estudiante Juan Camilo Díaz

AGENDA DEL DÍA:

- Montaje de la caja eléctrica con cerramiento en acrílico
- Prueba de la bomba de impulsión
- Integración de la información en el documento del segundo corte
- Definición de pendientes para el tercer corte

Desarrollo de la jornada:

Se realizó una jornada de trabajo del equipo con el propósito de completar el montaje del tablero eléctrico, probar el funcionamiento de las bombas y consolidar la información del montaje en el documento del segundo corte.

Montaje de la caja eléctrica

Se montó la caja eléctrica del tablero de potencia con cerramiento en láminas de acrílico, y se ubicaron en ella los elementos de potencia del prototipo.

Prueba de la bomba

Se probó el funcionamiento de la bomba de impulsión. Antes de encenderla se purgó el aire de la línea de succión para que la bomba no trabajara en vacío, y se verificó su operación con el tanque de mezcla.

Integración del documento

Se integró en el documento del proyecto la información del montaje, de las pruebas realizadas y de las compras, y se revisó que todas las secciones quedaran actualizadas para la entrega del segundo corte.

Se acordó dejar registrados los pendientes del prototipo para el tercer corte.

Repositorio del proyecto: https://github.com/nicami13/Proyecto_CIP_2026-2


COMPROMISOS	RESPONSABLES	FECHA
Entregar el documento del segundo corte	Karen Cecilia Villaronga, Karen Johanna García	16/10/2026
Instalar los elementos pendientes del prototipo	Todos los integrantes	Tercer corte
Actualizar el repositorio con los avances de la jornada	Todos los integrantes	16/10/2026

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ACTAS ANTERIORES:
Se verifica la integración de la estructura, el montaje de los tanques y la revisión de la parte de control conforme a los compromisos establecidos en el Acta No. 4.


EN CONSTANCIA FIRMAN LOS ASISTENTES:



Fabian Augusto Ruiz
C.C.: 1102488558




Ferney Leonardo Patiño
C.C.: 1095303447



Yulieth Gutiérrez Quintero
C.C.: 1097094588



Karen Cecilia Villaronga
C.E.: 1017371



Joseph Santiago Suárez
C.C.: 1116778915



Karen Johanna García
C.C.: 1031805175



Julián Santiago Jiménez
C.C.: 1097782748



Germán Yesid Gómez
C.C.: 1005163865



Juan Camilo Díaz
C.C.: 1097488722